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令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

審議会

（R5.5～R6.2）

※審議会と同時にパブ
リックコメント募集、基
本方針策定作業を進め

る。

　　答申（R6.2）
地区説明会

　　（R6.3～5）

・答申に基づく町として

の方針の説明

学校整備の基本構

想と計画策定

設計

　　　　基本設計 　　　　実施設計

工事

　令和１１年度～

合意形成を丁寧に行うた

め、町としての基本方針

を改めて地区に説明。

どのような学校を整備するのか

という検討と合意形成には、１

年以上の期間が必要と考えられ

る。

当初は設計に１年間を見込んで

いたが、統合校としての規模等

を考慮すると２年程度が必要と

考えられる。

資材調達等の現状を考慮する

と、少なくとも半年程度の工

事延長が必要と考えられる。


