

上市町地域公共交通活性化協議会

今後の予定

年	月日等	協議会	協議事項等	備考
平成31年	4月18日	第1回	協議会設立 現状報告・今後の予定 等	
令和元年	5月			
	6月			
	7月上中旬	第2回	実証運行の内容協議	
	8月			↑ 道路運送法 変更申請 及び 更新申請 ↓
	9月			
	10月			↓ 町営バス実証運行
	11月			
	12月下旬	第3回	実証運行状況報告 公共交通網形成計画素案協議	
令和2年	1月		↑ パブリック コメント ↓	
2月				
3月下旬	第4回	公共交通網計画協議		

※第2回以降については、現時点の予定であり今後変更する可能性があります。