

● 次期計画（上市町地域公共交通計画）策定スケジュール（令和6年度）

番号	項目	計画（案）：資料2-1		上市町地域公共交通活性化協議会 検討内容や今後の実施時期等 （その他の事務スケジュールを含む）	備考
		資料2-1の 該当ページ	資料2-1の内容		
①	令和5年度の調査結果と、町の人口や町内公共交通の現状整理・分析結果を基に課題を抽出し、対応策等を検討する。		<ul style="list-style-type: none"> ・計画策定について、上位・関連計画の整理 ・地域特性、公共交通の実態把握 ・アンケート・ヒアリング調査のまとめ ・現況・課題の整理 	【第13回協議会】令和6年6月21日 資料4-3のP139～P149（現況・課題の整理と基本方針）や、②評価目標、③目標達成のために行う事業や実施主体等について協議した。	
②	目指す将来像・基本方針・評価目標等の設定		<ul style="list-style-type: none"> ・基本方針 		
③	目標を達成するために行う事業や実施主体等の検討	P149 P154 P176	<ul style="list-style-type: none"> ・基本方針・目標 ・目標達成のための施策体系及び事業 ・計画の推進体制と評価・検証 	【第14回協議会】令和6年11月21日 計画（案）全体に関して、資料2-1のP150以降（左記内容）を中心に協議する。	当日は、前回協議会で頂戴したご意見も踏まえつつ新たに作成した部分（資料2-1の150頁以降）を中心に、事務局から説明させていただきます。
④	計画（案）のとりまとめ				
⑤	パブリックコメントの実施	第14回協議会で委員の皆様から頂戴するご意見も踏まえて計画案の修正を行い、パブリックコメントを実施する。		令和7年1月頃（予定）	
⑥	必要な修正等の実施	パブリックコメントでいただいたご意見を踏まえて必要な修正等を行う。また、必要に応じて協議会を開催し意見を伺う。		【第15回協議会】 令和7年2月頃（予定） ※必要に応じて実施する。	
⑦	計画策定	必要な修正等を加え、計画策定		令和7年3月（予定）	