

資料1

第8次総合計画（後期基本計画）策定の 進捗状況について

令和7年度第3回総合計画審議会

令和7年11月26日

地域創生Coデザイン研究所



第3回 総合計画審議会 会議次第

開催日時：令和7年11月26日 13:30～15:30

開催場所：上市町役場 4階大ホール


項目			内容	時間	説明者	資料
1.開会				13:30～13:35		
2.委員長あいさつ						
3.議題	(1)	第8次総合計画（後期基本計画）策定の進捗状況について	進捗状況、骨子策定の考え方・定義 等	13:35～13:50	地域創生 Coデザイン研究所	資料1 (本資料)
	(2)	第8次総合計画及び第3期総合戦略の素案について	現状分析・骨子案に基づく素案 等	13:50～15:25	地域創生 Coデザイン研究所	資料2 ～ 資料7
4.その他						
5.閉会						

上市町総合計画の策定の位置づけ

策定範囲及び策定の考え方は以下の通り。総合戦略は基本計画に内包し、DX推進計画は要素として総合戦略に包括する。

第8次上市町総合計画、第2期上市町まち・ひと・しごと創生総合戦略 及び 上市町人口ビジョン 体系図

策定の考え方



基本計画

- 基本構想を維持しながら、基本計画以下を策定
- 人口観点からの示唆、まちづくりアンケート等の民意、前期計画の検証等に基づき、個別施策をアップデート

総合戦略


- デジ田戦略において謳われる「デジタルの力を活用した地方の社会課題解決」の観点による重点施策の策定、デジタル手法の積極活用による事業の策定を実施し、これによりDX推進計画の要素を包括
- また、総合戦略は、上市町においては地方創生に係る重点施策として扱われているため、令和6年度実施済の住民アンケート等も参考にしながら、住民の幸福度向上にリーチできるかという観点を重視

人口ビジョン

- 上市町は令和6年4月に民間有識者会議「人口戦略会議」により発表された「消滅可能性自治体」として名前が挙がった
- また、富山県では人口未来構想本部が設置され、令和7年2月に取り組むべき施策をまとめた「富山県人口未来構想」を策定
- こうした昨今の事情を踏まえ、時点更新を行い、人口観点からの考察・示唆を後期基本計画及び総合戦略に反映

上市町総合計画策定の流れ

- 策定の前半は人口ビジョン改訂・現行計画の検証・住民意見の分析により、後期基本計画・総合戦略のインプットを整理。
- 後半は、審議会と連携を行いながら、丁寧な議論を重ね、骨子案・素案・最終案の順に策定。



本日、進捗をご報告

2025年9月現在、概ね完了

- | | | 令和7年度 (2025年度) | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---|----------------------|---|----------------------------|----|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|------|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 共通 | プロジェクト管理・進捗/課題管理 | | | | | | | | | | | | |
| | 継続的な貴町ご担当者様とのディスカッション（週次の定例ミーティングを実施） | | | | | | | | | | | | |
| 後期基本計画
の策定準備 | 時点更新・将来人口推計 | 考察・示唆のまとめ | | 人口ビジョン改訂案作成 | | 後期基本計画との整合を見ながら必要に応じ修正 | | | | | | | |
| | KPI達成状況の把握 | 前期基本計画
の総括 | | | | | | | | | | | |
| | 原課ヒアリング | | | | | | | | | | | | |
| | まちづくりアンケート分析 | | | | | | | | | | | | |
| 後期基本計画
の作成 | 後期基本計画の方向性検討
第3期総合戦略
の方向性検討
DX推進計画
の要素の包括 | | | 骨子案の作成 | | 素案の作成
レイアウト及び
デザイン検討 | | | 最終案の作成
修正および校正 | | 概要版構成検討 | 各種成果品
とりまとめ | 業務報告 |
| | | | | | | | | | | | パブリック
コメント | パブリック
コメント
反映 | |
| 審議会の
会議運営支援
等 | | | | 付議
8/26
第1回審議会 | | 付議
付議 10/10
第2回審議会 | | 付議
11/26
第3回審議会 | | 付議
第4回審議会（仮） | | | |

審議会各回アジェンダ

審議会各回のアジェンダは以下の内容を想定。

	第1回審議会	第2回審議会	第3回審議会	第4回審議会	パブリックコメント
アジェンダ	<ul style="list-style-type: none"> ・本業務の全体像の説明 ・前期計画の振り返り 	<ul style="list-style-type: none"> ・骨子案の議論 ・人口ビジョン改訂案の議論 	<ul style="list-style-type: none"> ・素案の議論 	<ul style="list-style-type: none"> ・最終案の議論 ・パブリックコメント実施概要 	<ul style="list-style-type: none"> ・最終案の住民への共有
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・策定の位置づけ ・スケジュールの共有 ・前期計画のKPI達成状況、原課の意見、アンケート結果 	<ul style="list-style-type: none"> ・骨子案及びアップデート内容の議論 ・人口ビジョン改訂案の報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・素案及び施策・事業の具体的内容についての議論 	<ul style="list-style-type: none"> ・施策・事業の具体的内容、前提となる考え方など全体を踏まえた議論 ・パブリックコメントの実施方法、スケジュール 	<ul style="list-style-type: none"> ・作成経過の住民への説明 ・最終案への住民意見収集

上記は現時点での想定。進捗及び庁内のご事情に合わせて、可能な限り柔軟に調整を予定。



地域創生Coデザイン研究所