

パブリックコメントのスケジュール・対応について（案）

| 年 | 月 | 日 | 項目 | 概要 |
|----|----|--------------|------------------------|---|
| R8 | 2月 | 9日（月）～24日（火） | ① パブリックコメント | 町ホームページで計画案を公表し、ご意見をいただく。 |
| | | 25日（水）～ | ② ご意見への回答・対応（計画案変更）案作成 | ご意見への対応を検討する。 |
| | 3月 | 5日（木）～13日（金） | ③ 回答・対応案を審議会委員の皆様へ送付 | （パブリックコメントご意見について） ・計画案の変更が不要である場合は、回答案をお知らせする。 ・計画案の変更が必要となった場合、軽微な内容である場合は審議会長に一任いただくこととし、重要な変更である場合は審議会委員の皆様へ書面にてご意見を伺ったうえで、会長に相談し変更することとする。 ・ご意見がなかった場合は、その旨を町ホームページで公表し、委員の皆様には後日、計画策定完了のお知らせと共にご意見がなかった旨をお知らせする。 |
| | | | | 19日（木） |
| | | 23日（月）以降 | ⑤ 審議会答申（会長から町長へ） | 計画案の答申 |
| | | 答申後～31日（火）まで | ⑥ 計画策定完了（町ホームページにて公表） | 町内部で計画書全体の体裁を整え完成させ、公表する。 |