

上市町義務教育学校整備事業  
実施方針  
【新旧対照表】

令和8年6月10日  
上市町

上市町義務教育学校整備事業  
実施方針 新旧対照表

No	頁	第1章	第1節	1	(1)	ア	項目等	修正前	修正後	備考																																
1	1	第1章	第1節	2			2. 事業対象地	また、付帯事業(任意)として上市町義務教育学校の開校後における各小学校跡地について、利活用の提案を可とする。	また、付帯事業(任意)として事業予定地及び上市町義務教育学校の開校後における各小学校跡地について、利活用の提案を可とする。																																	
2	4	第1章	第1節	8	(1)		(1) 事業方式	本事業は、本施設の管理者等である本町が、民間事業者(以下「事業者」という。)と締結する本事業に係る契約(以下「事業契約」という。)に従い、事業者が、本施設の設計及び建設等の業務を行い、本町に所有権を移転した後、事業契約により締結された契約書(以下「事業契約書」という。)に定める事業期間が終了するまでの間、維持管理及び運営業務を遂行する方式として、PFI手法によるBTO(Build Transfer Operate)方式又はDBO(Design Build Operate)方式により実施する。 (以降の記述はPFI手法を用いた場合を前提とするが、DBO方式を採用した場合においても原則として同様とする。)	本事業は、本施設の管理者等である本町が、民間事業者(以下「事業者」という。)と締結する本事業に係る契約(以下「事業契約」という。)に従い、事業者が、本施設の設計及び建設等の業務を行い、本町に所有権を移転した後、事業契約により締結された契約書(以下「事業契約書」という。)に定める事業期間が終了するまでの間、維持管理及び運営業務を遂行する方式として、DBO(Design Build Operate)方式で実施することを予定している。なお、事業の手續については、PFI法に定める手續に準じて進めることを想定している。																																	
3	7	第1章	第1節	12			12. 光熱水費の負担	給食調理業務における維持管理及び運営業務の実施に係る光熱水費は、事業者が負担する。給食調理業務以外の維持管理及び運営業務の実施に係る光熱水費は、本町が直接支払う。本事業は、環境負荷低減に寄与する事業とするため、可能な限り光熱水費の削減を図るように業務を実施すること。	維持管理及び運営業務の実施に係る光熱水費は、本町が直接支払う。本事業は、環境負荷低減に寄与する事業とするため、可能な限り光熱水費の削減を図るように業務を実施すること。																																	
4	8	第1章	第1節	13			13. 事業スケジュール(予定)	<table border="1"> <tr><td>事業契約締結日</td><td>令和9年9月頃</td></tr> <tr><td>事業期間</td><td>事業契約締結日～令和29年3月末日</td></tr> <tr><td>設計・建設期間</td><td>・1期工事：事業契約締結日～令和13年6月末日 ・2期工事：令和13年9月1日～令和14年11月末日 ・3期工事：令和14年12月1日～令和15年7月末日</td></tr> <tr><td>施設引渡し日</td><td>・1期工事：令和13年6月末日 ・2期工事：令和14年11月末日 ・3期工事：令和15年7月末日</td></tr> <tr><td>開業準備期間</td><td>事業者が提案した日～運営期間の開始前日</td></tr> <tr><td>供用開始日</td><td>・中学校新校舎：令和13年9月1日 ・義務教育学校(開校)及びこども図書館：令和14年4月1日 ・屋外施設等を含む全面：令和15年8月1日</td></tr> <tr><td>維持管理期間</td><td>各施設引渡し日～令和29年3月末日</td></tr> <tr><td>運営期間</td><td>・学校給食調理業務：中学校新校舎供用開始日～令和29年3月末日 ・学校開放施設の運営業務及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務：義務教育学校(開校)及びこども図書館供用開始日～令和29年3月末日</td></tr> </table>	事業契約締結日	令和9年9月頃	事業期間	事業契約締結日～令和29年3月末日	設計・建設期間	・1期工事：事業契約締結日～令和13年6月末日 ・2期工事：令和13年9月1日～令和14年11月末日 ・3期工事：令和14年12月1日～令和15年7月末日	施設引渡し日	・1期工事：令和13年6月末日 ・2期工事：令和14年11月末日 ・3期工事：令和15年7月末日	開業準備期間	事業者が提案した日～運営期間の開始前日	供用開始日	・中学校新校舎：令和13年9月1日 ・義務教育学校(開校)及びこども図書館：令和14年4月1日 ・屋外施設等を含む全面：令和15年8月1日	維持管理期間	各施設引渡し日～令和29年3月末日	運営期間	・学校給食調理業務：中学校新校舎供用開始日～令和29年3月末日 ・学校開放施設の運営業務及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務：義務教育学校(開校)及びこども図書館供用開始日～令和29年3月末日	<table border="1"> <tr><td>事業契約締結日</td><td>令和9年9月頃</td></tr> <tr><td>事業期間</td><td>事業契約締結日～令和29年3月末日</td></tr> <tr><td>設計・建設期間</td><td>・1期工事：事業契約締結日～令和13年6月末日 ・2期工事：令和13年9月1日～令和14年11月末日 ・3期工事：令和13年9月1日～令和15年7月末日</td></tr> <tr><td>施設引渡し日</td><td>・1期工事：令和13年6月末日 ・2期工事：令和14年11月末日 ・3期工事：令和15年7月末日</td></tr> <tr><td>開業準備期間</td><td>事業者が提案した日～運営期間の開始前日</td></tr> <tr><td>供用開始日</td><td>・中学校新校舎及びこども図書館：令和13年9月1日 ・義務教育学校(開校)：令和14年4月1日 ・屋外施設等を含む全面：令和15年8月1日</td></tr> <tr><td>維持管理期間</td><td>各施設引渡し日～令和29年3月末日</td></tr> <tr><td>運営期間</td><td>・学校給食調理業務及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務：中学校新校舎供用開始日(令和13年9月1日)～令和29年3月末日 ・学校開放施設の運営業務：義務教育学校(開校)日(令和14年4月1日)～令和29年3月末日</td></tr> </table>	事業契約締結日	令和9年9月頃	事業期間	事業契約締結日～令和29年3月末日	設計・建設期間	・1期工事：事業契約締結日～令和13年6月末日 ・2期工事：令和13年9月1日～令和14年11月末日 ・3期工事：令和13年9月1日～令和15年7月末日	施設引渡し日	・1期工事：令和13年6月末日 ・2期工事：令和14年11月末日 ・3期工事：令和15年7月末日	開業準備期間	事業者が提案した日～運営期間の開始前日	供用開始日	・中学校新校舎及びこども図書館：令和13年9月1日 ・義務教育学校(開校)：令和14年4月1日 ・屋外施設等を含む全面：令和15年8月1日	維持管理期間	各施設引渡し日～令和29年3月末日	運営期間	・学校給食調理業務及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務：中学校新校舎供用開始日(令和13年9月1日)～令和29年3月末日 ・学校開放施設の運営業務：義務教育学校(開校)日(令和14年4月1日)～令和29年3月末日	
事業契約締結日	令和9年9月頃																																									
事業期間	事業契約締結日～令和29年3月末日																																									
設計・建設期間	・1期工事：事業契約締結日～令和13年6月末日 ・2期工事：令和13年9月1日～令和14年11月末日 ・3期工事：令和14年12月1日～令和15年7月末日																																									
施設引渡し日	・1期工事：令和13年6月末日 ・2期工事：令和14年11月末日 ・3期工事：令和15年7月末日																																									
開業準備期間	事業者が提案した日～運営期間の開始前日																																									
供用開始日	・中学校新校舎：令和13年9月1日 ・義務教育学校(開校)及びこども図書館：令和14年4月1日 ・屋外施設等を含む全面：令和15年8月1日																																									
維持管理期間	各施設引渡し日～令和29年3月末日																																									
運営期間	・学校給食調理業務：中学校新校舎供用開始日～令和29年3月末日 ・学校開放施設の運営業務及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務：義務教育学校(開校)及びこども図書館供用開始日～令和29年3月末日																																									
事業契約締結日	令和9年9月頃																																									
事業期間	事業契約締結日～令和29年3月末日																																									
設計・建設期間	・1期工事：事業契約締結日～令和13年6月末日 ・2期工事：令和13年9月1日～令和14年11月末日 ・3期工事：令和13年9月1日～令和15年7月末日																																									
施設引渡し日	・1期工事：令和13年6月末日 ・2期工事：令和14年11月末日 ・3期工事：令和15年7月末日																																									
開業準備期間	事業者が提案した日～運営期間の開始前日																																									
供用開始日	・中学校新校舎及びこども図書館：令和13年9月1日 ・義務教育学校(開校)：令和14年4月1日 ・屋外施設等を含む全面：令和15年8月1日																																									
維持管理期間	各施設引渡し日～令和29年3月末日																																									
運営期間	・学校給食調理業務及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務：中学校新校舎供用開始日(令和13年9月1日)～令和29年3月末日 ・学校開放施設の運営業務：義務教育学校(開校)日(令和14年4月1日)～令和29年3月末日																																									

上市町義務教育学校整備事業  
実施方針 新旧対照表

No	頁	第1章	第1節	1	(1)	ア	項目等	修正前	修正後	備考																																																																												
5	10	第2章	第2節	1			1. 募集及び選定スケジュール	<table border="1"> <thead> <tr> <th>日 程</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>令和8年9月下旬</td><td>入札の公告、入札説明書等の公表</td></tr> <tr><td>令和8年10月上旬</td><td>入札説明書等に関する説明会の開催</td></tr> <tr><td>令和8年10月上旬</td><td>入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話受付締切</td></tr> <tr><td>令和8年10月下旬</td><td>入札説明書等に関する第1回個別対話</td></tr> <tr><td>令和8年11月中旬</td><td>入札説明書等に関する第1回質問・回答及び個別対話結果の公表</td></tr> <tr><td>令和8年11月下旬</td><td>入札説明書等に関する第2回質問受付締切</td></tr> <tr><td>令和8年12月下旬</td><td>入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表</td></tr> <tr><td>令和9年1月中旬</td><td>入札説明書等に関する第2回個別対話受付締切</td></tr> <tr><td>令和9年2月上旬</td><td>入札説明書等に関する第2回個別対話</td></tr> <tr><td>令和9年2月上旬</td><td>参加表明書及び資格審査書類の受付締切</td></tr> <tr><td>令和9年3月上旬</td><td>入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表</td></tr> <tr><td>令和9年4月上旬</td><td>入札及び提案に係る書類の受付締切</td></tr> <tr><td>令和9年6月中旬</td><td>事業者のプレゼンテーション及びヒアリング</td></tr> <tr><td>令和9年7月上旬</td><td>落札者の決定及び公表</td></tr> <tr><td>令和9年7月中旬</td><td>基本協定の締結</td></tr> <tr><td>令和9年8月中旬</td><td>仮事業契約の締結</td></tr> <tr><td>令和9年9月中旬</td><td>本契約の締結(町議会の議決)</td></tr> </tbody> </table>	日 程	内 容	令和8年9月下旬	入札の公告、入札説明書等の公表	令和8年10月上旬	入札説明書等に関する説明会の開催	令和8年10月上旬	入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話受付締切	令和8年10月下旬	入札説明書等に関する第1回個別対話	令和8年11月中旬	入札説明書等に関する第1回質問・回答及び個別対話結果の公表	令和8年11月下旬	入札説明書等に関する第2回質問受付締切	令和8年12月下旬	入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表	令和9年1月中旬	入札説明書等に関する第2回個別対話受付締切	令和9年2月上旬	入札説明書等に関する第2回個別対話	令和9年2月上旬	参加表明書及び資格審査書類の受付締切	令和9年3月上旬	入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表	令和9年4月上旬	入札及び提案に係る書類の受付締切	令和9年6月中旬	事業者のプレゼンテーション及びヒアリング	令和9年7月上旬	落札者の決定及び公表	令和9年7月中旬	基本協定の締結	令和9年8月中旬	仮事業契約の締結	令和9年9月中旬	本契約の締結(町議会の議決)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>日 程</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>令和8年9月下旬</td><td>入札の公告、入札説明書等の公表</td></tr> <tr><td>令和8年10月上旬</td><td>入札説明書等に関する説明会の開催</td></tr> <tr><td>令和8年10月中旬</td><td>入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話受付締切</td></tr> <tr><td>令和8年10月下旬</td><td>入札説明書等に関する第1回個別対話</td></tr> <tr><td>令和8年11月中旬</td><td>入札説明書等に関する第1回質問・回答及び個別対話結果の公表</td></tr> <tr><td>令和8年11月下旬</td><td>入札説明書等に関する第2回質問受付締切</td></tr> <tr><td>令和8年12月下旬</td><td>入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表</td></tr> <tr><td>令和9年1月中旬</td><td>参加表明書及び資格審査書類の受付締切</td></tr> <tr><td>令和9年1月中旬</td><td>入札説明書等に関する第2回個別対話受付締切</td></tr> <tr><td>令和9年2月上旬</td><td>入札説明書等に関する第2回個別対話</td></tr> <tr><td>令和9年2月下旬</td><td>入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表</td></tr> <tr><td>令和9年4月上旬</td><td>入札及び提案に係る書類の受付締切</td></tr> <tr><td>令和9年6月中旬</td><td>事業者のプレゼンテーション及びヒアリング</td></tr> <tr><td>令和9年7月上旬</td><td>落札者の決定及び公表</td></tr> <tr><td>令和9年7月中旬</td><td>基本協定の締結</td></tr> <tr><td>令和9年8月中旬</td><td>仮事業契約(設計及び1期建設業務)の締結</td></tr> <tr><td>令和9年9月下旬</td><td>本契約(設計及び1期建設業務)の締結(町議会の議決)</td></tr> <tr><td>令和13年5月下旬</td><td>仮事業契約(2期・3期建設業務及び維持管理・運営業務)の締結</td></tr> <tr><td>令和13年6月下旬</td><td>本契約(2期・3期建設業務及び維持管理・運営業務)の締結(町議会の議決)</td></tr> </tbody> </table>	日 程	内 容	令和8年9月下旬	入札の公告、入札説明書等の公表	令和8年10月上旬	入札説明書等に関する説明会の開催	令和8年10月中旬	入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話受付締切	令和8年10月下旬	入札説明書等に関する第1回個別対話	令和8年11月中旬	入札説明書等に関する第1回質問・回答及び個別対話結果の公表	令和8年11月下旬	入札説明書等に関する第2回質問受付締切	令和8年12月下旬	入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表	令和9年1月中旬	参加表明書及び資格審査書類の受付締切	令和9年1月中旬	入札説明書等に関する第2回個別対話受付締切	令和9年2月上旬	入札説明書等に関する第2回個別対話	令和9年2月下旬	入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表	令和9年4月上旬	入札及び提案に係る書類の受付締切	令和9年6月中旬	事業者のプレゼンテーション及びヒアリング	令和9年7月上旬	落札者の決定及び公表	令和9年7月中旬	基本協定の締結	令和9年8月中旬	仮事業契約(設計及び1期建設業務)の締結	令和9年9月下旬	本契約(設計及び1期建設業務)の締結(町議会の議決)	令和13年5月下旬	仮事業契約(2期・3期建設業務及び維持管理・運営業務)の締結	令和13年6月下旬	本契約(2期・3期建設業務及び維持管理・運営業務)の締結(町議会の議決)	
日 程	内 容																																																																																					
令和8年9月下旬	入札の公告、入札説明書等の公表																																																																																					
令和8年10月上旬	入札説明書等に関する説明会の開催																																																																																					
令和8年10月上旬	入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話受付締切																																																																																					
令和8年10月下旬	入札説明書等に関する第1回個別対話																																																																																					
令和8年11月中旬	入札説明書等に関する第1回質問・回答及び個別対話結果の公表																																																																																					
令和8年11月下旬	入札説明書等に関する第2回質問受付締切																																																																																					
令和8年12月下旬	入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表																																																																																					
令和9年1月中旬	入札説明書等に関する第2回個別対話受付締切																																																																																					
令和9年2月上旬	入札説明書等に関する第2回個別対話																																																																																					
令和9年2月上旬	参加表明書及び資格審査書類の受付締切																																																																																					
令和9年3月上旬	入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表																																																																																					
令和9年4月上旬	入札及び提案に係る書類の受付締切																																																																																					
令和9年6月中旬	事業者のプレゼンテーション及びヒアリング																																																																																					
令和9年7月上旬	落札者の決定及び公表																																																																																					
令和9年7月中旬	基本協定の締結																																																																																					
令和9年8月中旬	仮事業契約の締結																																																																																					
令和9年9月中旬	本契約の締結(町議会の議決)																																																																																					
日 程	内 容																																																																																					
令和8年9月下旬	入札の公告、入札説明書等の公表																																																																																					
令和8年10月上旬	入札説明書等に関する説明会の開催																																																																																					
令和8年10月中旬	入札説明書等に関する第1回質問及び個別対話受付締切																																																																																					
令和8年10月下旬	入札説明書等に関する第1回個別対話																																																																																					
令和8年11月中旬	入札説明書等に関する第1回質問・回答及び個別対話結果の公表																																																																																					
令和8年11月下旬	入札説明書等に関する第2回質問受付締切																																																																																					
令和8年12月下旬	入札説明書等に関する第2回質問・回答の公表																																																																																					
令和9年1月中旬	参加表明書及び資格審査書類の受付締切																																																																																					
令和9年1月中旬	入札説明書等に関する第2回個別対話受付締切																																																																																					
令和9年2月上旬	入札説明書等に関する第2回個別対話																																																																																					
令和9年2月下旬	入札説明書等に関する第2回個別対話結果の公表																																																																																					
令和9年4月上旬	入札及び提案に係る書類の受付締切																																																																																					
令和9年6月中旬	事業者のプレゼンテーション及びヒアリング																																																																																					
令和9年7月上旬	落札者の決定及び公表																																																																																					
令和9年7月中旬	基本協定の締結																																																																																					
令和9年8月中旬	仮事業契約(設計及び1期建設業務)の締結																																																																																					
令和9年9月下旬	本契約(設計及び1期建設業務)の締結(町議会の議決)																																																																																					
令和13年5月下旬	仮事業契約(2期・3期建設業務及び維持管理・運営業務)の締結																																																																																					
令和13年6月下旬	本契約(2期・3期建設業務及び維持管理・運営業務)の締結(町議会の議決)																																																																																					
6	11	第2章	第2節	2	(2)		(2) 入札説明書等に関する質問の受付及び回答	ア 受付期間:第1回 入札説明書等公表の日から令和8年10月上旬頃まで	ア 受付期間:第1回 入札説明書等公表の日から令和8年10月中旬頃まで																																																																													
7	11	第2章	第2節	2	(4)		(4) 参加表明書及び資格審査書類の受付	本事業への参加表明書及び資格審査書類を令和9年2月上旬に受け付ける。資格審査の結果は、入札参加者に通知する。	本事業への参加表明書及び資格審査書類を令和9年1月中旬に受け付ける。資格審査の結果は、入札参加者に通知する。																																																																													
8	16	第2章	第3節	3			3. 入札参加者の制限	(12) 入札参加者のいずれかで、他の入札参加者として参加している者。また、入札参加者のいずれかで、他の入札参加者と資本面又は人事面において関連がある者。ただし、運営業務を行う者のうち、給食調理業務を実施する協力企業として本事業に参加しようとする者、及び学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務を実施する協力企業として本事業に参加しようとする者は、複数の入札参加者の協力企業となることができる。	(12) 入札参加者のいずれかで、他の入札参加者として参加している者。また、入札参加者のいずれかで、他の入札参加者と資本面又は人事面において関連がある者。ただし、運営業務を行う者のうち、学校図書館・こども図書館・町立図書館運営業務を実施する協力企業として本事業に参加しようとする者は、情報管理に関する誓約書の提出を条件とし、複数の入札参加者の協力企業となることができる。																																																																													

上市町義務教育学校整備事業  
実施方針 新旧対照表

No	頁	第1章	第1節	1	(1)	ア	項目等	修正前	修正後	備考												
9	18	第2章	第5節	2			2. 審査委員会の設置	審査委員会の委員は、決定後すみやかに公表する。	<p>審査委員会の委員は、次のとおりである。</p> <p style="text-align: right;">(敬称略)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>氏名</th> <th>役職等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>竹内 申一</td> <td>金沢工業大学 建築学部 建築デザイン学科 教授</td> </tr> <tr> <td>宮村 裕子</td> <td>京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 教授</td> </tr> <tr> <td>藪谷 祐介</td> <td>富山大学 芸術文化学部 講師</td> </tr> <tr> <td>小竹 敏弘</td> <td>上市町副町長</td> </tr> <tr> <td>牧田 康博</td> <td>上市町教育委員会教育長</td> </tr> </tbody> </table>	氏名	役職等	竹内 申一	金沢工業大学 建築学部 建築デザイン学科 教授	宮村 裕子	京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 教授	藪谷 祐介	富山大学 芸術文化学部 講師	小竹 敏弘	上市町副町長	牧田 康博	上市町教育委員会教育長	
氏名	役職等																					
竹内 申一	金沢工業大学 建築学部 建築デザイン学科 教授																					
宮村 裕子	京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 教授																					
藪谷 祐介	富山大学 芸術文化学部 講師																					
小竹 敏弘	上市町副町長																					
牧田 康博	上市町教育委員会教育長																					
10	21	第4章	第1節				敷地面積	34,357.96㎡(現上市町立上市中学校敷地)及び1,658.20㎡(B&Gプール跡地)	31,587.96㎡(現上市町立上市中学校敷地から道路拡幅面積を除く)及び1,658.20㎡(B&Gプール跡地)													
11	22	第4章	第2節	1			1. 整備対象施設	※ 延床面積:13,567㎡程度(生徒や教職員の使用に支障がなく共用できる計画であれば、その面積の減少を認める。)	※ 延床面積:13,567㎡程度(概ね±5%以内。ただし、生徒や教職員の使用に支障がなく共用できる計画であれば、その面積の減少を認める。)													
12	26	第7章	第3節				第3節 財政上及び金融上の支援	なお、本町は、国等からの補助金等(文部科学省 公立学校施設整備費負担金、国土交通省 都市構造再編集中支援事業交付金、総務省 緊急防災・減災事業債、農林水産省(林野庁) 森林環境譲与税交付金、富山県農林水産部森林政策課 木の香るとやまの街づくり事業等を予定)の財源措置を受けることを想定している。	なお、本町は、国等からの補助金等(文部科学省 公立学校施設整備費負担金、国土交通省 都市構造再編集中支援事業交付金及び国土交通省空き家対策総合支援事業、総務省 緊急防災・減災事業債、農林水産省(林野庁) 森林環境譲与税交付金、富山県農林水産部森林政策課 木の香るとやまの街づくり事業等を予定)の財源措置を受けることを想定している。													
13	27	第8章	第2節				第2節 議会の議決	本町は、債務負担行為の設定に関する議案を令和8年9月町議会定例会に、また、事業契約の締結に関する議案を令和9年9月町議会定例会に提出する予定である。	本町は、債務負担行為の設定に関する議案を令和8年9月町議会定例会に、また、事業契約の締結に関する議案を令和9年9月町議会定例会及び令和13年6月町議会定例会に提出する予定である。													
13	27	第8章	第4節	3	(3)	(3)	(3) 開催場所	上市町役場庁舎3階 第5会議室	上市町役場庁舎4階 大ホール													
15	28	第8章	第4節	5	(1)	(1)	(1) 受付期間	実施方針及び要求水準書(案)の公表の日～令和8年6月23日(火)17:00まで	実施方針及び要求水準書(案)の公表の日～令和8年6月30日(火)正午まで													
16	28	第8章	第4節	6	(1)	(1)	(1) 実施日	令和8年6月30日(火)、7月1日(水)	令和8年7月14日(火)、7月15日(水)													
17	28	第8章	第4節	6	(4)	(4)	(4) 受付期間	令和8年6月23日(火)17:00まで	令和8年6月30日(火)正午まで													
18	29	第8章	第4節	7			7. 実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見への回答	本町は、実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見への回答を、令和8年7月中旬に、本町ウェブサイトにおいて公表する。	本町は、実施方針及び要求水準書(案)に関する質問及び意見への回答を、令和8年7月下旬に、本町ウェブサイトにおいて公表する。													

上市町義務教育学校整備事業  
 実施方針 新旧対照表

No	頁	第1章	第1節	1	(1)	ア	項目等	修正前	修正後	備考
19	35						資料2:事業予定地位置図			B&Gプール跡地の追記