

【上市町】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- 総学校数 7校（小学校6校、中学校1校）
- 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 2校 ※
- 総学校数に占める必要なネットワーク速度が確保できている学校の割合 28.6%

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果と「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月公表）と比較した結果による。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月末までにネットワークアセスメント業務委託及びユーザー体感調査により課題特定を進めることとしている。

上記1の状況を踏まえつつ、令和7年1月に町内小中学校のネットワーク機器等保守事業者による事前調査業務委託を実施しており、当該事前調査業務委託による調査結果及びユーザー体感調査結果を踏まえ、令和7年3月末までにネットワークアセスメント事業者への本調査業務委託による課題の特定を完了する予定としている。

なお、本町において小学校2校が令和8年4月から既存小学校へ統合する予定となっているため、当該2校についてはネットワークアセスメント本調査業務委託の対象とせず、費用を要する改善対応は実施しない予定としている。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

上記2（1）で課題が特定された場合は、令和7年度中（令和8月3月まで）に改善策の検討及び対策の実施を行い、第2期GIGAスクール構想における端末の一層の活用を見据えて環境を整備するものとする。